

5. ERANSKINA

HEGOALDEAN EGITEKO LANKIDETZA-PROIEKTUAK JUSTIFIKATZEKO FORMULARIOA

PROIEKTUAREN IZENA:

GGKE:

HERRIALDEA:

KODEA:

DEIALDIA:

TXOSTENA AURKEZTE-DATA:

AURKIBIDEA

1. PROIEKTUARI BURUZKO DATUEN LABURPENA.....	3
2. ADMINISTRAZIO-EZAUGARRIAK AZTERTZEA	4
2.1 Funtsezko datak	4
2.2 Aldaketak	4
2.3 Aurkeztu diren agiriak	4
3. EZAUGARRI TEKNIKOAK AZTERTZEA	5
3.1 Koherentzia, egokitasuna eta diseinua.....	5
3.2 Betetze-maila	7
3.3 Eraginkortasuna	8
3.4 Efizientzia	9
3.5 Parte-hartzea eta lankidetzak	11
3.6 Jasangarritasuna	12
3.7 Eragina	14
4. EKONOMIA DATUAK AZTERTZEA.....	15
4.1 Proiektuaren finantzaketari buruzko laburpen globala	15
4.2 Aplikatu den truke-tasa justifikatzea	16
4.3 Gastu-egiaztagirien zerrenda	16
5. AZKEN BALIOESPENAREN LABURPENA	19
5.1 Proiektuaren indarrak.....	19
5.2 Proiektuaren ahuleziak.....	19
5.3 Ikasitakoa eta etorkizunerako gomendioak.....	19

1. PROIEKTUARI BURUZKO DATUEN LABURPENA

IZENA	
DEIALDIA	
BASAURIKO KODEA	
GGKE	
AURREKONTUA GUZTIRA	
ONARTUTAKO DIRU-LAGUNTZA	
PROIEKTUAREN AZALPEN LABURRA¹	

¹ Idatzi berriro proiektuari buruz hasierako formularioan jasotako azalpen laburra.

2. ADMINISTRAZIO-EZAUGARRIAK AZTERTZEA

2.1 Funtsezko datak

	AURREIKUSIA	BENETAKOA	OHARRAK ²
ONARPENA			
FUNTSAK EMATEA			
JARDUEREN HASIERA			
JARDUEREN AMAIERA			
EGIKARITZE-EPEA³			
TXOSTENAK EMATEA			

2.2 Aldaketak

	ESKATUAK ⁴	ONARTUAK	OHARRAK ⁵
LUZAPENAK			
BESTE BATZUK			

2.3 Aurkeztu diren agiriak

	EGOERA ⁶	ARAZOAK ⁷
Txostenak		
Ziurtagiriak		
Fakturak		
Egindako materialak		
Argazkiak		
Parte-hartzaileen zerrendak		
Inkestak, testigantzak		
Akordioak eta hitzarmenak		
Beste batzuk		

² Hala badagokio, azaldu aurreikusitako hasiera-daten eta benetako daten arteko aldeak.

³ Hilabetetan

⁴ Adierazi egunak

⁵ Labur azaldu zergatia

⁶ Adierazi X batez agiri horietako zein aurkeztu zen Azken Txostenarekin batera.

⁷ Hala badagokio, aipatu gertatu diren arazoak (atzerapena, agiria lortzeko zailtasunak, etab.).

3. EZAUGARRI TEKNIKOAK AZTERTZEA

3.1 *Koherentzia, egokitasuna eta diseinua*

Proiektua egikaritu den bitartean, nolako bilakaera izan dute tokiko agintarien lehenetasunek eta proiektuaren sektoreari buruzko legeek eta erakundeek? Hala badagokio, beharrezkoa izan al da proiektua aldaketei egokitzea? Nola egin duzue egokitzapena?

Nolako bilakaera izan dute alde bereko beste emaile, agentzia, GGKE batzuen lehenetasunek eta estrategiek? (esku-hartze berriak, estrategia-aldaketak, etab.) Hala badagokio, beharrezkoa izan al da proiektua aldaketei egokitzea? Nola egin duzue egokitzapena?

Proiektua diseinatzerakoan zehaztu edo sentitu ziren lehenetasunei, interesari edo beharrei dagokienez, aldaketak gertatu dira xede-erkidegoetan? Baietz erantzun baduzu, zeintzuk izan dira? Nola egokitu diezue proiektua aldaketa horiei?

Proiektua egikaritu bitartean, aldaketak egon dira GGKE eskatzailearen edota tokiko erakundearen ikuspegietan, estrategietan eta lehentasunetan? Baietz erantzun baduzu, nola eragin diote proiektuari?

Proiektua egikaritu bitartean, nolako bilakaera izan dute proiektua formulatzean aurreikusi ziren arrisku-faktoreek? Hala badagokio, zer neurri edo aukera gehitu duzue, inguruabar berriei egokitzeko?

Aurreko guztiaren (edo beste eragile batzuen) ondorioz, beharrezkoa izan da proiektuaren jatorrizko diseinua aldatzea, lorpen edo osagarri handiei dagokienez? Baietz erantzun baduzu, zer lorpen edo osagarri aldatu dira?

Eta, bereziki, aldaketak, zailtasunak... aurkitu al dituzue, proiektuan jasotako genero-ikuspegia integratzeko? Baietz erantzun baduzu, azaldu zeintzuk izan diren.

3.2 *Betetze-maila*

Konpara itzazu hasierako proposamenean zehaztu ziren xede-talde zuzenak eta proiektuan benetan inplikatu direnak (kopurua, kokapena, osaera, proiektuarekiko jarrera). Azaldu edo justifikatu kasuan kasuko diferentziak.

Proiektuaren jardueretan edo lorpenetan parte hartzerakoan, joera bereziak antzeman dituzue xede-taldeetan? (kultura, talde etnikoa, ekonomia-maila, sexua, adina, jatorria, erlijioa eta abar zein den). Baietz erantzun baduzu, nola saiatu zarete joera horiek txikiagotzen?

Konpara itzazu hasierako proposamenean zehaztu ziren azkeneko onuradunak eta proiektuan benetan inplikatu direnak (kopurua, kokapena, osaera, proiektuarekiko jarrera). Azaldu edo justifikatu kasuan kasuko diferentziak.

Proiektuaren jardueretan edo lorpenetan parte hartzerakoan, joera bereziak antzeman dituzue azkeneko onuradunengan (kultura, talde etnikoa, ekonomia-maila, sexua, adina, jatorria, erlijioa eta abar zein den)? Baietz erantzun baduzu, nola saiatu zarete joera horiek txikiagotzen?

3.3 *Eraginkortasuna*

Konpara itzazu proiektuaren bitartez hasieran lortu nahi zenuten lorpen bakoitza eta adierazleak benetan lortu direnekin. Adierazi nola lortu duzuen lorpen bakoitzari buruzko informazioa. Haien arteko diferentziak baldin badaude, azaldu zergatik.

Lorpenei dagokienez, bereziki eta zehatz-mehatz azaldu zein diferentzia egon den emakumeen eta gizonen artean, zein zailtasun aurkitu duten emakumeek, etab.

Hasieratik ezarrita ez zeuden beste helburu zuzen batzuk lortu dira? Baietz erantzun baduzu, azaldu zeintzuk.

3.4 Efizientzia

Konpara itzazu hasieran aurreikusitako jarduerak eta azkenean benetan egin direnak (zer jarduera egin gabe geratu den, jarduera berriak, helmen ezberdinak, egikaritze-modua, jarduera bakoitzaren arduradunak, etab.) Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.

Konpara itzazu hasieran aurreikusitako jardueren kronograma eta benetan gauzatu dena. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.



Konpara itzazu GGKE eskatzaileak eta tokiko erakundeak (edo partzuergoko erakundeek) hasieran aurreikusi zituzten kudeaketa-mekanismoak, barneko prozedurak, jarraipen-tresnak, justifikazioa eta abar benetan erabili direnekin. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.




Finantzaketa-jarraipena zehatzago adierazteko atalean ere azaldu beharko duzun arren, konpara itzazu orain hasieran aurreikusita zegoen aurrekontuaren banaketa globala (kontu-saileko) eta benetan egikaritu dena. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.




3.5 *Parte-hartzea eta lankidetza*

Konpara itzazu hasieran aurreikusitako tokiko agintarien jarrera eta parte-hartzea eta zer lortu duzuen. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.



Konpara itzazu proiektuaren arloko oinarrizko gizarte-erakundeen jarrerari eta parte-hartzeari buruzko hasierako aurreikuspena eta benetan lortutakoa. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.



Proiektuan hasieratik zehaztuta zeuden funtsezko agente batzuen jarrerari eta parte-hartzeari buruzko aurreikuspena eta benetan lortutakoa. Azaldu kasuan kasuko diferentziak edota aurkitutako arazoak.



3.6 *Jasangarritasuna*

Proiektuaren iraunaldian lortu ziren emaitza onek zenbateraino jarraitzen dute indarrean txosten hau egin den egunean? (azpiegiturak ondo dauden, ekipoei funtzionatzen duten, langileek jardunean jarraitzen duten, jarduerak martxan jarraitzen duten eta abar). Zehaztu kasuan kasuko arazoak.


Proiektuaren jasangarritasun tekniko bermatzeko, zer mekanismo jarri duzue martxan? (hornigaien erabilgarritasuna eta egingarritasuna, ordezkotzeko piezak, tokiko mantentze eta laguntza teknikoak). Zer zailtasun ager daitezke horien gainean?

Proiektuaren jasangarritasun ekonomikoa bermatzeko, zer mekanismo jarri duzue martxan? (GGKEaren ekarpenen jarraitutasuna edota tokiko erakundearena, diru-sarren auto-sorkuntza, beste kanpoko ekarpen batzuk...). Zer zailtasun ager daitezke horien gainean?

Proiektuaren jasangarritasun instituzionala bermatzeko, zer mekanismo jarri duzue martxan? (agintarien inplikazioa, EAEko GGKEaren jarraitutasuna edota tokiko erakundeena, beste kanpoko lankidetzak-agentak batzuen laguntza). Zer zailtasun ager daiteke horien gainean?



Proiektuaren jasangarritasun soziala bermatzeko, zer mekanismo jarri duzue martxan? (erkidegoak jabe bilakatzea, kultura-egokitzapena, oinarrizko talde komunitarioak, etab.). Zer zailtasun ager daiteke horien gainean?



3.7 Eragina

Aipatu nola lagundu duen proiektuak hasieran lortu nahi zenituzten helburuak lortzen. Azaldu horretarako zer datu garrantzitsu eta fidagarri erabili duzuen eta nondik jaso diren.

Azaldu zehatz-mehatz xede-erkidegoetako emakumeengan aldaketa esanguratsuren bat antzeman duzuen, genero ezaugarriei, eginkizunei eta emakumeen jabekuntzari dagokienez.

Jakin duzue beste agente batzuek antzeko ekimenak martxan jarri edo errepikatu dituzten, proiektua eredutzat hartuta? (tokiko agintariak, erkidegoek beraiek, beste GGKE/agentzia batzuek eta abarrek). Eskatzaileak berariazko ahaleginak egin ditu, hori gerta zedin?

4. EKONOMIA DATUAK AZTERTZEA⁸

4.1 Proiektuaren finantzaketari buruzko laburpen globala⁹

KONTU-SAILA ¹⁰	Basauriko Udala		Beste erakunde batzuk		Eskatzailea		Tokiko ekarpenak		Inbertitu diren interesak	GUZTIRA		Egindako %	Oharrak
	Onartua	Egikaritua	Onartua	Egikaritua	Onartua	Egikaritua	Onartua	Egikaritua		Onartua	Egikaritua		
A. KOSTU ZUZENAK													
A.I. Lurrak/higiezinak													
A.II Eraikitzea/aldatzea													
A.III. Tresnak, materiala eta hornigaiak													
A.IV. Tokiko langileak													
A.V. Atzerriratu diren langileak													
A.VI. Kanpoko zerbitzuak													
A.VII. Dietak eta bidaia-gastuak													
A.VIII. Funtzionamendu-gastuak													
A.IX. Txandakako funtsak													
A.X. Basaurin sentsibilizazioa sortzea													
KOSTU ZUZENAK GUZTIRA													
B. ZEHARKAKO GASTUAK													
B.I. Eskatzailearen adm.-gastuak													
B.II. Tokiko erakundearen adm.-gastuak													
ZEHARKAKO GASTUAK GUZTIRA													
GUZTIRA													

⁸ Formatu hauek Excel fitxategi batean bete ditzakezue, egoki baderitzozue.

⁹ Kopuru guztien euroko baliokidetasuna eman behar da, 4.2 taulan kalkulatu den truke-tasari jarraiki.

¹⁰ Gogoan izan gehienezko mugak. Funtzionamendu-gastuak: % 5; zeharkako gastuak: % 8 eta Basauriko finantzaketa-zatia: % 80-

4.2 Aplikatu den truke-tasa justifikatzea¹¹

DATA	EUROTAN	TARTEKO DIBISA (USD) ¹²	TOKIKO DIBISAN JASOTAKOA	TRUKE-TASA
GUZTIRA				

4.3 Gastu-egiaztagirien zerrenda¹³

A.I LURRAK EDOTA HIGIEZINAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.II. ERAIKITZEA ETA ERALDATZEA

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.III. TRESNAK, MATERIALA ETA HORNIGAIK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

¹¹ Gehitu beharrezko lerro guztiak. Eman truke-tasari buruzko banku-ziurtagiriak edo antzekoak.

¹² Hala dagokionean, hau da, tokiko dibisa eurotara aldatu bada, ez bete zutabe hau.

¹³ Gehitu beharrezko lerro guztiak. Adierazi Basauriko Udalari eta beste finantzaketa-agente batzuei dagozkienak (gogoan izan gauzazko zenbatespenak langileen kasuan soilik onartzen direla). Basaurik diruz lagundu dituen gastuen kasuan baino ez dira jatorrizko egiaztagiriak aurkeztu behar (gainerakoak zerrendatu soilik).

A.IV. TOKIKO LANGILEAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.V. ATZERRIRATU DIREN LANGILEAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.VI. KANPOKO ZERBITZUAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.VII. DIETAK ETA BIDAIA-GASTUAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.VIII. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.IX TXANDAKAKO FUNTSA

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

A.X. PROIEKTUARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIOA BASAURIN

AGIRI -ZK.	AZALPENA	ZENBAT. (TOKIKO DIBISAN)	ZENBAT. (EUROTAN)	FINANTZAKETA-EMAILEA

5. AZKEN BALIOESPENAREN LABURPENA

5.1 *Proiektuaren indarrak*

--

5.2 *Proiektuaren ahuleziak*

--

5.3 *Ikasitakoa eta etorkizunerako gomendioak*

--

TXOSTEN-DATA:	
NORK BETE DUEN: (izena, erakundea eta kargua)	
SINADURA:	